

ДУБОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

27.03.2021 г.

№ 89

с. Дубовское

О реализации проекта 500+

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа» и на основании письма ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» (далее ФГБУ ФИОКО) от 18.01.2021 № 02-21/9 «О начале реализации проекта адресной методической помощи 500+» в январе текущего года в Ростовской области начинается реализация проекта по организации методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее - Проект 500+, ШНОР), приказом Минобразования РО от 18.03.2021 №206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Дубовском районе (далее – план мероприятий) (приложение).
2. Назначить ответственными за исполнение плана мероприятий в части касающейся:
 - 2.1 Муниципального куратора проекта, Лукьянову И.О., ведущего специалиста Дубовского районного отдела образования;
 - 2.2 Куратора проекта МБОУ Веселовской СШ № 2, Кожину Х.А., заместителя директора по УР МБОУ Жуковской СШ № 5;
 - 2.3 Координатора от МБОУ Веселовской СШ №2, Соболеву Е.В., заместителя директора по УР МБОУ Веселовской СШ № 2.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Лукьянову И.О., ведущего специалиста Дубовского районного отдела образования.

Заведующий Дубовским РОО

 Е.В. Брицына

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» на 2021

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат
1.	Проведение установочного вебинара для школ - участниц Проекта 500+ - МБОУ Веселовская СШ № 2 - МБОУ Жуковская СШ № 5	Муниципальный координатор	Февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ - участниц Проекта 500+ проведен
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Март, сентябрь 2021	Разработка, согласование графиков посещения школ
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	Март-декабрь 2021 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	Март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ - участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития 00).	Координаторы от ШНОР	До 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
7.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)

8.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Июнь	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+
9.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в образовательной организации: МБОУ Веселовской СШ № 2.	Координаторы от ШНОР	До 20.08.2021	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.
10.	Анализ результатов внешнего контроля результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор	Август-октябрь 2021	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля
11.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ - участниц Проекта
12.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс
13.	Участие в межрегиональном методическом семинаре «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
14.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими результатами обучения.	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
15.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021	Обмен опытом деятельности ШНОР

	поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения			
16.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта
17.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)
18.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+
19.	Подведение итогов реализации в Дубовском районе Проекта 5 00+.	Муниципальный координатор	Декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+